

28 novembre 2011 – Carrefour de l'apprentissage – Bulletin d'information

Les travaux suivants seront réalisés dans la semaine du 28 novembre au 2 décembre.

- Construction de murs destinés pour créer deux salles de formation dans l'espace autrefois occupé par les journaux et les nouveautés.
- Pose de plafond dans le secteur présentement occupé par les ordinateurs et l'espace du futur comptoir du prêt et de la référence.
- Déménagement de la collection de documents gouvernementaux et des présentoirs des sculptures Inuits.
- Pose du tapis dans le secteur du futur comptoir du Prêt et de la Référence.

IL Y A DONC RISQUE DE BRUIT AU COURS DE CETTE PÉRIODE.

Dans la semaine 5 au 9 décembre, les ouvriers procéderont aux travaux suivants.

- Installation des comptoirs de prêt et de la Référence.
- Déménagement du personnel de ces services.
- Démolition du comptoir de prêt et des bureaux.

Les travaux accusent une semaine de retard en raison de la réglementation du code du bâtiment qui exige la pose de tuiles ignifuges, ce qui n'avait pas été prévue au départ.

Néanmoins, les travaux se poursuivent à un bon rythme et nous allons continuer à faire le nécessaire pour limiter au maximum les inconvénients.

Alain Roberge, bibliothécaire en chef.